

Žádost o udělení výjimky na ukončení realizace projektu Města Kralupy nad Vltavou HAS/CAS/046590/2022 dle programu poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Předkládací zpráva:

Město Kralupy nad Vltavou žádá Radu kraje o prodloužení termínu ukončení Veřejnoprávní smlouvy č. S-4716/OBŘ/2022 o poskytnutí dotace podle „Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání „Kofinancování účelových investičních dotací na rok 2022“ – Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, ev. číslo HAS/CAS/046590/2022, která byla uzavřena dne 15. 9. 2022. Platnost smlouvy vypršela dne 15. 9. 2023. Jelikož dle ustanovení článku 3, odst. 1 výše uvedené smlouvy žádost nesplnila podmínky prodloužení, požádalo město Kralupy nad Vltavou dne 4. 12. 2023 o udělení výjimky.

Důvodem žádosti města o udělení výjimky, je především to, že dodavatel stanovil termín dodání až na 21. 12. 2023, což je cca 1 měsíc po termínu platnosti smlouvy. Administrativním pochybením došlo k opomenutí zaslání Žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Město z výše uvedených důvodů žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2024.

Dle stanoviska správce daně zjištěné pochybení v podobě pozdního dodání žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu sice podle názoru správce daně představuje porušení smluvních podmínek dotace, avšak nikoli takového charakteru, aby odůvodnilo uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do krajského rozpočtu. Zejména pak proto, že pozdní podání takovéto konkrétní žádosti není porušením rozpočtové kázně definované zákonem ani smlouvou o dotaci.

Z pohledu daňového řízení dojde k porušení rozpočtové kázně v tomto konkrétním případě pouze za předpokladu, že orgány kraje žádosti příjemce podpory o prodloužení termínu dokončení realizace projektu nevyhoví. Pak by bylo prodlení od 15. 9. 2023 do doby faktického ukončení projektu. Z pozice správce daně není překážka žádost projednat a rozhodnout o ní. Její pozdní doručení poskytovateli dotace je pouze formální administrativní nedostatek, který nemá vliv na účel čerpané dotace, přičemž vlastní realizace výroby automobilu je zapříčiněna okolnostmi, které ze strany města nelze ovlivnit.

Krajem schválená dotace ve výši 1000 000,00 Kč a účel projektu, stejně jako ostatní ujednání vyplývající z uzavřené smlouvy zůstávají neměnná.

Finanční krytí:

0,00 Kč

Bez finančního plnění

Předkladatel:

Mgr. Daniel Marek, předseda Komise pro bezpečnost a ISZ

Zpracovatel:

Mgr. Roman Sviták, vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení

Olga Rácová, odborný referent krizového řízení – OUI, fond HAS

Související usnesení:

Návrh usnesení:

Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém po projednání

I. d o p o r u č u j e

Radě kraje souhlasit s udělením výjimky ukončení projektu města Kralupy nad Vltavou HAS/CAS/046590/2022 v rámci poskytnutí dotace pro rok 2022 ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, tj. s prodloužením termínu ukončení projektu - „Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky“ do 31. 3. 2024.

Příloha:

1. Příloha_č_1_Žádost města Kralupy nad Vltavou
2. Příloha_č_2_Návrh Dodatku_č.1
3. Příloha_č_3_smlouva_Kralupy_nad_Vltavou-HAS_CAS_04
4. EO Tisk 0008(2024)